



## Résultats de la réflexion sur le programme 2008 – 2010

Cette réflexion a été menée en s'appuyant sur les résultats de l'évaluation du programme 2004-2007 et sur 2 temps d'échanges entre les collectivités partenaires en juillet et octobre 2007.

Ces résultats seront enrichis lors de la phase concertation avec les principaux partenaires du programme (SCAC, PDU III, UGVD, SNAPE, ...) et seront mis en cohérence avec les budgets effectivement disponibles.

### Programmation opérationnelle

Les axes et les actions sont présentés par ordre de priorité.

<b><u>AXE APPUI INSTITUTIONNEL</u></b>			
<b>Renforcer les capacités internes de la Commune en la dotant des infrastructures nécessaires et en renforçant les capacités des élus et des services techniques pour la gestion de ses compétences.</b>			
<b>Actions de formation des élus du Conseil communal et du personnel</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Formations générales</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mobilisation des ressources locales</li> <li>▪ techniques de plaidoyer</li> <li>▪</li> </ul>	X	X	X
<b>Formations opérationnelles</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réalisation d'un plan de formation</li> <li>▪ Formations personnalisées dont voyages d'étude</li> </ul>	X	X	X
<i>Remarques :concertation à mener avec l'UGVD, PDU III, ...</i>			
<b>Actions de renforcement des capacités d'investissement et de fonctionnement</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Acquisition d'équipements bureautiques	X	X	
Acquisition d'équipements techniques	X	X	
Réalisation de la 2 <sup>e</sup> tranche du centre technique		X	
Adhésion à des organismes de mise en réseau	X	X	X

<b><u>AXE DEVELOPPEMENT DURABLE</u></b>			
<b>Appuyer la Commune dans la mise en œuvre d'un projet de développement durable sur son territoire notamment en matière de déchets, d'eau potable, d'assainissement et d'aménagement économique urbain.</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Ateliers de sensibilisation des populations à l'environnement	X	X	X
<b>Actions Gestion des déchets</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Collecte et transfert</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ évaluation et redéfinition de la convention avec l'ENAAG</li> <li>▪ acquisition et requalification d'équipements (remorques, tracteur, valorisation des camions existants, ...)</li> <li>▪ réhabilitation des points de collecte (quai de chargement,...)</li> </ul>	X X Préparation	X X	X X
<b>Stockage et traitement</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- accompagnement au montage de projets et à la recherche de partenaire</li> <li>- aménagement de la décharge publique (clôture, chape)</li> </ul>	X Préparation	X	X

<b>Actions Eau potable</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Points d'eau (forages, sources captées, puits améliorés)</b>			
- désinfection	X	X	X
- construction et réhabilitation	Préparation	X	X
- gestion (mise en place et suivi de comités de gestion)		X	X
- reboisement des zones de captage autour des points d'eau	Préparation	X	X
<b>Appui</b> à l'intervention d'Ecodev pour ses actions sur le réseau de la SEG	X	X	X
<i>Remarques :</i>			
⇒ Actions soumises à la mise en œuvre du partenariat entre le Sicoval et l'Agence de l'Eau			
⇒ Actions du programme intervenant dans le cadre des actions du SNAPE			
<b>Actions Assainissement</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Réseau existant de caniveaux</b>			
- Curage	X	X	
- Recouvrement		X	
- Réhabilitation	Préparation	X	X
<b>Extension du réseau de caniveaux</b>		études	X
<b>Latrines publiques</b>			
- Localisation des points de construction et priorisation/programmation des constructions	Préparation		
- Construction	2 prioritaires	X	X
- Gestion et entretien		X	X
<b>Actions Aménagement économique urbain</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Aire d'abattage des petits ruminants</b>			
- Localisation des points de construction et priorisation/programmation des constructions	Préparation		
- Construction	2 prioritaires	X	X
- Gestion et entretien		X	X
<b>Aménagement</b> d'une zone artisanale, de 2 marchés périphériques et de la gare routière de camions			
- Appui aux montages de projets	X	X	X
- Réalisation d'études techniques	X	X	X
- Appui à la réalisation		X	X

### **AXE MISE EN RELATIONS DES ACTEURS DES 2 TERRITOIRES ET APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS COMMUNS**

**Favoriser la connaissance réciproque, les échanges, les relations de solidarité et l'émergence de projets communs entre acteurs locaux des 2 territoires**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Accompagnement du projet d'échanges entre bibliothèques	X	X	X
Appui aux projets d'échanges culturels (écoles, collèges, organisations de producteurs,...)	X	X	X
Organisation de Sicoval Sans Frontières	X	X	X
Mise en place d'ateliers d'éducation au développement en France et en Guinée et échanges	X	X	X

*Remarques : Continuité et élargissement des activités menées lors du programme 2004-2007, Volonté de mise en cohérence des échanges culturels avec les activités du programme, Appui aux projets communs dépendant particulièrement de la mobilisation et de l'implication des acteurs locaux du Sicoval.*